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PROCES BUDOWY I PRZEKSZTAŁCANIA STRUKTURY  
HALI LUDOWEJ – HALI STULECIA WE WROCŁAWIU  
na przestrzeni przeszło 100 lat jej istnienia 
                                          
   Praca jest analizą architekta, autora projektu przebudowy i rewaloryzacji Hali Stulecia we 

Wrocławiu, prowadzonej w latach 1995 - 2013, porównaniem materiałów archiwalnych ze 

strukturą przestrzenną obiektu i weryfikacją dotychczasowej wiedzy oraz jej wykorzystaniem 

w blisko dwudziestoletnim procesie projektowania i realizacji przebudowy i rewaloryzacji Hali. 

 

POWSTANIE HALI 

 Pomysł utworzenia terenów wystawowych we Wrocławiu, stolicy szybko rozwijającego się 

Śląska po wojnach napoleońskich, był propagowany jeszcze końcu XIX wieku. Okazją do 

jego realizacji stała się planowana we Wrocławiu, wystawa w 1913 roku dla pamięci 100 

rocznicy bitwy pod Lipskiem. Centralnym akcentem tego założenia stała się hala 

wystawienniczo-widowiskowa zaprojektowana przez architekta Maxa Berga.  Max Berg wraz 

z konstruktorem Giintherem Trauerem zaproponował monumentalny obiekt o układzie 

centralnym, symetryczny w rzucie, na planie krzyża greckiego. Istotnym był tu kaskadowy w 

przekroju kształt obiektu, zapewniający równomierne doświetlenie wnętrza dla przestrzeni 

wystawienniczej hali [1]. 

 
Rys.1  Koncepcja wnętrza hali z 1911 roku - z materiałów archiwalnych MA MWr. [2] 

 
Rys.2  Przekrój wnętrze Hali z kaskadowym układem jej posadzki – z materiałów archiwalnych MA MWr. 



 

 

 Halę po wygranym przetargu, projektowała i realizowała firma budowlana Dyckerhoff & 

Widman z Drezna. Autorzy projektu konstrukcji G.Trauer i W.Gehler w opublikowanym 

raporcie bardzo szczegółowo przedstawiają cały proces projektowania i realizacji, w tym: 

inspiracje historyczne, obliczenia konstrukcyjne, rozwiązanie techniczne wysokiej na ponad 

20 m podstawy i wspartej na niej poprzez 32 łożyska kopuły żebrowej, realizowania bardzo 

wysokich drewnianych rusztowań i szalunków, sposobu zbrojeń i stalowych wzmocnień, 

wreszcie zastosowania techniki karuzelowej do realizacji montażu i betonowania  [3].  

Hala ta zwana pierwotnie Ausstelungshalle, później także Festhalle czy wreszcie 

Jahrhunderthalle została oddana do użytku w maju 1913 roku na otwarcie wystawy 100-

lecia. Na tą uroczystość zbudowano we wnętrzu Hali, niejako niezależnie od jej układu 

przestrzennego i pierwotnych założeń, widownię w kształcie rzymskiego amfiteatru, doraźnie 

na blisko 5.000 miejsc siedzących i wyposażono w największe na ówczesne czasy organy.  

 

  
Rys.3  Rzut i przekrój Hali z widownią przygotowaną na otwarcie wystawy w 1913 r. 



 

 

Hala została zrealizowana w swej zasadniczej części tuż przed wybuchem I Wojny 

Światowej. Wewnątrz Hali budowane były początkowo, w zależności od potrzeb, niewielkie 

amfiteatralne widownie w konstrukcji drewnianej. Hala mogła łącznie pomieścić, wraz z 

bocznymi galeriami, do 8 tysięcy miejsc siedzących lub do 10 tysięcy miejsc stojących.  

Główny proces wykończenia i wyposażenia obiektu miał miejsce dopiero w latach 30-tych, 

pod kierunkiem architekta Richarda Konwiarza. Po roku 1924 zbudowano we wnętrzu 

obiektu tarasową podstawę pod widownię główną na dwukrotnie większą wysokość niż 

pierwotnie zakładano, podziemne przejścia, zbiorniki dla zawodów lekkoatletycznych oraz 

zapadnię dla pulpitu organisty, a dla umożliwienia wejścia na poziom pierścienia pod kopułą 

zewnętrzną, spiralną klatkę schodową.   

 
Rys.4 Przystosowanie Hali dla widowiska sportowego z 1925 roku – opracowanie autora 



Także wykonano szereg prac wykończeniowych, jak osłony akustyczne w absydzie 

estradowej oraz wyłożenie sufitu i powierzchni filarów płytami wiórowo-cementowymi w 

pozostałej części sali.   

W zależności od potrzeby realizowanego widowiska, montowano tymczasowe widownie na 

wykonanych kaskadowo podestach, w oparciu o drewniany system tzw. praktykabli lub 

budowano doraźnie całe widownie amfiteatralne, także drewniane. 

 

OKRES  PO II WOJNIE 

Po zniszczeniach wojennych wykonywano wiele doraźnych napraw i remontów, w tym: okien, 

drzwi, naświetli i świetlików, uzupełnień ubytków i uszkodzeń elewacji betonowej, zwłaszcza 

w związku z wystawą Ziem Odzyskanych w 1948 r.  Wspaniale ta wystawa pokazywała cały 

potencjał techniczny i kulturalny przemysłu i sztuki odradzającego. się .polskiego .państwa.  

 
Rys.5 Sytuacja z Targów Ziem Odzyskanych z 1948 r – obejmująca teren po obu stronach ulicy Wróblewskiego 

          Projektant i komisarz wystawy arch. Jerzy Hryniewiecki,  z materiałów internetowych fotopolska.eu  

 

We wnętrzu Hali konstrukcje widowni w zasadzie nie uległy zmianie aż do roku 1957 kiedy 

zapadła decyzja realizacji w Hali szerokoformatowego kina. Rozpoczął się kolejny etap 

modernizacji obiektu, w tym także: wymiany świetlików i attyki nad kuluarami, przebudowa 

infrastruktury technicznej a szczególnie doprowadzenia centralnego ogrzewania. 

Projekt koncepcyjny przebudowy sali widowiskowej Hali Ludowej opracował w 1968 roku 

architekt Mieczysław Rychlicki. Projekt zakładał budowę nowej sceny z zapleczem z fosą 

orkiestrową i z ekranem kinowym, amfiteatralną widownię stałą z dwoma kręgami widowni 

obrotowych z boków areny oraz pomost i rampę oświetleniową pod kopułą. [4] 



 
Rys.6  Koncepcja wnętrza Hali dla widowisk sportowych i estradowych, arch. M. Rychlickiego z 1968 roku 

 

Do roku 1975 opracowane zostały kolejne fazy projektu.  Ostatecznie wbudowano w 

widownię główną kabinę projekcyjną, a na powiększonej estradzie wykonano największy 

wówczas w Polsce ekran szerokoformatowy dla kina Gigant, które działało aż do 1995 roku.  
 

 

 
Rys. 7  Stan inwentaryzacyjny wnętrza Hali z roku 1995 - przekrój podłużny, opracowanie autora  

 

 

 



Kolejną okazją do wznowienia prac stał się planowany we Wrocławiu w 1997 roku, Światowy 

Kongres Eucharystyczny z udziałem Papieża Jana Pawła II. W 1995 r. został rozstrzygnięty 

konkurs zorganizowany przez dyrekcję Hali Ludowej we Wrocławiu przy poparciu 

Stowarzyszenia Architektów Polskich, na projekt przebudowy i modernizacji wnętrza Hali 

oraz ideę zagospodarowania otoczenia wokół niej. Koncepcja opracowana przez zespół pod 

kierunkiem architekta Leszka Konarzewskiego uzyskała I nagrodę i po wykonaniu 

kompleksowej dokumentacji projektowej skierowana została do realizacji [1,5]. 

 
Rys.8  Koncepcja pokonkursowa zagospodarowania terenu wokół Hali z 1995 roku – opracowanie autora. 

 

Poza ideą rozbudowy otoczenia wokół Hali, tj. budową trzech otaczającej Halę Ludową hal 

wystawienniczych, przebudową układu drogowego i przemieszczeniem iglicy Hempla na 

początek całego założenia, głównym celem przebudowy było wytworzenie w zabytkowej 

przestrzeni Hali nowoczesnej sali wystawienniczo-widowiskowej, dającej możliwość 

szybkiego i łatwego przekształcania w zależności od typu widowiska. Przeprojektowano 

amfiteatr główny i oba balkony oraz zaprojektowano nowy amfiteatr zasceniczny wraz ze 

znajdującym się pod nim zapleczem socjalnym dla artystów lub zawodników. Projekt 

obejmował także przebudowę kuluarów i całkowite zmodernizowanie wewnętrznych instalacji 

w obiekcie. 

Mając na względzie bezpieczeństwo widzów, uznano za celowe zaprojektowanie    górnej, 

największej części widowni w trwałej konstrukcji żelbetowej. Niezbędną wielofunkcyjność 

obiektu, ze względu na potrzebę realizowania w jej wnętrzu różnych widowisk estradowych, 

sportowych czy wystaw, uzyskano przy pomocy zmiennej widowni. Dolną więc część 

widowni, w przeciwieństwie do widowni górnych, zaprojektowano jako maksymalnie 

zmienną, ruchomą, dającą możliwość dostosowania sali widowiskowej do potrzeb 

planowanej imprezy. Osiągnięto to, kształtując widownię poprzez: ruchome segmenty 

rozsuwane teleskopowo, segmenty widowni typu podestowego i składaną widownię 

wysuwaną na platformę areny.  Dla potrzeb wystawienniczych, na całym poziomie parteru i 

na arenie Hali, zaproponowano gniazda targowe wodno-sanitarne i elektryczno-

teletechniczne [5].                                              



 
Rys.9  Rozwiązanie widowni wnętrza Hali dla widowiska sportowego i estradowego – z archiwum autora 

 

W dalszym etapie renowacji wykonano wymianę stolarki okiennej kuluarów i drzwi 

zewnętrznych oraz renowację drzwi wewnętrznych i remont klatek schodowych. 

Dla poprawienia warunków nagłośnienia sali widowiskowej w górnej jej części, na górnym 

pierścieniu kopuły zaprojektowano, za radą ekspertów, centralny żyrandol akustyczny, z 

możliwością jego zawieszenia czy demontażu, w zależności od typu widowiska. 
 

Wyremontowano i rozbudowano również system wentylacji mechanicznej w obiekcie,  bardzo 

interesującego rozwiązania wentylacji o wymuszonym obiegu, poddając go gruntownym 

pracom medernizacyjnym, w tym szczególnie głównego kanału nawiewnego wsuniętego 

częściowo w komorę łożyskową.                     

 
Rys. 10   Renowacja wentylatorni głównej, przy wymuszonym systemie nawiewu – z archiwum Pracowni APP. 



 

W kuluarach wykonano przebudową instalacji podziemnych i wymianę całej posadzki oraz                                                         

poddano renowacji wykonane w latach 30-tych wykończenie powierzchni ścian i sufitu 

podwieszonego, z charakterystycznymi plafonierami oświetlenia.      

Z niecki areny, z poziomu -1,20 m na poziom 0,00 m, dla komunikacji wewnętrznej 

użytkowników, poprowadzono dwie pochylnie, a dla celów transportu urządzeń i 

wyposażenia technicznego do rozbudowanego podziemia, wykonano podnośnik śrubowy 

oraz zakrywaną pochylnię. Zrealizowano także zakrywany wjazd na arenę dla większych 

pojazdów.  

 

W uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, dla całego wnętrza Hali opracowano 

kolorystykę, z priorytetem zachowania koloru i faktury istniejącej konstrukcji żelbetowej.   

Po blisko miesiąc trwających pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych we wnętrzu Hali, 

przystąpiono do prac ziemnych oraz prac zabezpieczających i wzmacniających. 

Wykonano wiele zabezpieczeń, między innymi scalanie popękanych fundamentów głównych 

filarów i innych elementów konstrukcji naziemnych oraz wzmocnienie przy pomocy mikropali  

fundamentów, pochodzącej z lat 30-tych  kaskadowej  konstrukcji pod widownię.  

Wykonano wokół obniżonej areny kieszenie magazynowe do przechowywania 

teleskopowych podestów, składanych siedzisk i boiska. Pod nową żelbetową widownią 

zasceniczną, na piętrze rozwiązano szatnie i pomieszczenia socjalne dla artystów lub 

sportowców, na parterze magazyn centralny estrady, a we wnęce przed tą widownią 

umieszczono dużą składaną teleskopową widownię. Także pod nową widownią główną 

rozwiązano, obok pomieszczeń serwisowych, magazyny a na piętrze foayer loży i 

zmodernizowane zaplecze gastronomi dla przebudowanej sali bankietowej, a na koronie 

widowni głównej nowy zespół kabin.  

Wykonano również przebudowę widowni obu bocznych balkonów, wykonując na nich nowy 

amfiteatr jako tarczownicę żelbetową, zastępującą byłą widownię drewnianą. 

 

 
Rys. 11   Przekrój Hali z określeniem zakresu przebudowy, projekt z 1997 roku – opracowanie autora.         

 

W II etapie realizowanym po roku 2000 wykonywano dalsze prace modernizacyjne sali 

widowiskowej i kuluarów. Zrealizowano dalszą wymianę stolarki, wentylacji mechanicznej, 

wymianę instalacji technicznych, modernizację toalet i pozostałego zaplecza, posadzek i 

wykładzin, wymianę oświetlenia i innych instalacji oraz prowadzono dalszą przebudowę 

zaplecza.  



 

 

 

Głównym jednak celem tego etapu było zrealizowanie systemu teleskopowych trybun i 

podestów, rozkładanych inaczej dla widowisk estradowych a inaczej dla sportowych.    

Nowo zaprojektowana niecka areny, na poziomie -1,20 m,  o wym. 59 x 33 m mieściła 

widownię o zmiennym nachyleniu w zależności od typu widowiska, złożoną z siedzisk na 

składanych teleskopowych podestach.  Dla widowisk estradowych  wysuwane były na arenę 

Hali bloki rozkładanych siedzisk, z odpowiadających sektorom kieszeni pod estradą. 

Dodatkowo dla widowisk sportowych przewidziano także uniwersalne, składane z 

modularnych paneli boisko sportowe, chowane w kieszeniach areny. 

 

 

 

 
Rys.12   Rzut i przekrój widowni ruchomych w strefie areny Hali – opracowanie autora.  



 

 

Widownie teleskopowe to -  sektor E na 674 miejsc, sektory F i G po 952 miejsc.            

Podesty teleskopowe to - sektor H   na 472 miejsc i  sektory J i K  po 630 miejsc. 

 

Widownie ruchome, jako składane widownie teleskopowe po obu stronach areny, a jeszcze 

niżej chowane w kieszeniach bocznych składane podesty teleskopowe, dały możliwość 

wariantowego, elastycznego kształtowania najniższej części widowni.  

 

Ruchoma widownia parteru umożliwiła uzyskanie następujących układów:          

1) Widowiska estradowe, kongresy (tu widownie ruchome rozsuwane z trzech stron sali).  

2) Widowiska sportowe, układ centralny (tu widownie rozsuwane z czterech stron sali).                                                          

3) Wariant targowy, dla wystaw, pokazów, (przy schowanych widowniach teleskopowych)  

    z zastosowaniem systemu ekspozycyjnego o siatce modularnej 100x100 cm.                                                           
 

 Ostatecznie przewidziano trzy podstawowe warianty użytkowania sali:  

-  dla widowiska estradowego  -  dla 5.610 widzów  (w tym część ruchoma na 3.224 widzów).       

-  dla widowiska sportowego, gry zespołowe - dla 5.894 widzów (część ruchoma 2.730 na w).        

- dla widowiska sportowego, sala z ringiem-dla 7.196 widzów (część ruchoma 3.952 widzów). 
 

  
 

 
Rys.13  Zdjęcia z wnętrza Hali dla widowiska muzycznego i sportowego, fot. L. Konarzewski 

 



 

W roku 2006 wrocławska Hala Ludowa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa  

UNESCO, co pozwoliło na zyskanie funduszy na zaplanowanie i rozpoczęcie kolejnego 

etapu renowacji obiektu pod dawną nazwą Hala Stulecia. 

W tym celu wykonana została, na zlecenie dyrekcji Hali, szczegółowa inwentaryzacja  

powykonawcza, dotycząca dotychczasowej przebudowy Hali i na jej podstawie stworzono   

model komputerowy z podaniem okresów wykonywania kolejnych prac w obiekcie [6]. 

Rys.14  Przekrój wnętrze Hali z uwidocznieniem kolejności przebudów – z archiwum APP-Konarzewski. 

 

Ambicją władz miasta stała się chęć maksymalnego powiększenia pojemności Hali do co 

najmniej 10 tysięcy miejsc. Wykonana została więc nowa koncepcja powiększenia widowni 

Hali w której wykazano, że przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni sali i istniejącym 

standardzie, możliwe jest osiągnięcie tylko do 8 tysięcy widzów.  

Większą ilość widzów można by uzyskać tylko poprzez wykonanie widowni jako 

dodatkowych balkonów w absydach bocznych i ew. na filarach albo doraźny montaż nad 

widownią istniejącą, tymczasowej widowni składanej o znacznie zaniżonym standardzie. 

Opracowania te stały się podstawą do ogłoszenia przetargu na projekt, a dalej na realizację 

kolejnej przebudowy wnętrza Hali [7]. 

 

 
Rys.15 Koncepcja powiększenia widowni do 10 tys. widzów, przy zaproponowaniu dodatkowych balkonów nad 

       widownia estradową i nad istniejącymi balkonami bocznymi – z materiałów archiwalnych APP-Konarzewski. 

 



      

Rys.16  Koncepcja zastosowania demontowalnych widowni tymczasowych o niższym standarcie,  

             montowanych doraźnie nad widowniami istniejącymi – z mat. archiwalnych APP-Konarzewski.  

 

Rozważano też możliwość znacznego pogłębienia niecki areny, mając w pamięci zrealizowaną na 

czas otwarcia Hali widownię o kształcie rzymskiego amfiteatru, gdzie najniższy jej poziom sięgał 

znacznie poniżej obecnego poziomu areny. 

 

 
Rys.17 Idea możliwego obniżenia areny, pogłębienia wnętrza Hali dla uzyskania jej jak większej pojemności,  

             przekrój poprzeczny – z mat. archiwalnych APP-Konarzewski.  

 

 

Równolegle z przygotowywaniem kolejnej fazy przebudowy wnętrza, w roku 2009, 

przystąpiono do prac projektowych renowacji elewacji Hali, co omówione zostanie w 

następnym rozdziale.  

 

Na wniosek dyrekcji Hali, opracowana została specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

na Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wnętrza Hali Stulecia  [8].  

W skład dokumentacji opracowanej przez zespół architekta Leszka Konarzewskiego 

wchodziła, poza inwentaryzacją stanu istniejącego z komputerowym modelem budynku, 

analiza i koncepcja możliwości dostosowania wnętrza hali do widowisk na 10 tysięcy widzów, 

widowisk estradowych i sportowych. 

Projekt koncepcyjny a następnie Budowlany i Wykonawczy, po wygranym przetargu  

realizowały w 2010 roku, biura - Chapman Taylor Warszawa i WroTECH Wrocław. 

Projektantem był architekt Leszek Tomaszewski, a generalnym wykonawcą Katowickie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego  „BUDUS” S.A.  [9]. 



Rys.18  Koncepcja przetargowa przebudowy wnętrza Hali - proj. arch. Leszek Tomaszewski 

 

Rozwiązanie projektowe zakładało widownię stałą na 3.021 miejsc, widownię teleskopową w 

poziomie 0,00 m na 2.112 miejsc, widownię teleskopową w poziomie – 2,75 m na 2.666 

miejsc. Łącznie 7.799 miejsc. Zaprojektowano także widownię przy na czterech głównych 

filarach na łącznie 1.856 miejsc. Dawałoby to w sumie.9.655.miejsc.          

Rys.19  Projekt Budowlany przebudowy Hali z 2011 roku - przekrój podłużny, architekt Leszek Tomaszewski 

 

Niestety, w procesie realizacji nie udało się doprowadzić do założonej wielkości, osiągając 

widownię tylko w granicach 5.100 miejsc. Na to ambitne rozwiązanie ruchomej areny 

złożonej z kilku zapadni z możliwością jej obniżenia i wykonania dolnego poziomu widowni 

teleskopowych, niestety nie starczyło środków.  

Wartością tego rozwiązania było doprowadzenie do symetrii całego założenia, zgodnie 

zresztą z pierwotną koncepcją Berga, dalsze poprawienie bezpieczeństwa pożarowego i 

większe zastosowanie materiałów naturalnych, głównie siedzisk widowni z naturalnej sklejki 

oraz wykonanie podziemia, gdzie umieszczono także zespoły sanitarne dla widzów. 

 

Na zlecenie dyrekcji Hali w 2013 roku, przeprowadzona została analiza i ocena dokumentacji 

projektowej oraz jej realizacji pt.: „Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w 

Architekturze i Budownictwie – przebudowa”, przez zespół Leszka Konarzewskiego. 

Wykazała ona szereg mankamentów, w zakresie widoczności i infrastruktury technicznej, 

proponując we wnioskach dalsze niezbędne prace [10]. 

Dążenie do powiększenia pojemności wnętrza Hali, poprzez realizację obniżonej areny i 

amfiteatru wokół niej, która powinna dać choć 7 do 8 tys. miejsc, zostało zaniechane. 

Ostatecznie po kolejnych analizach postanowiono wykonać trwałą żelbetową arenę w 

poziomie kuluarów, rezygnując z dalszego powiększania pojemności Hali.  
 



 

RENOWACJA ELEWACJI HALI STULECIA 
 

Równolegle z kolejnym etapem przebudowy wnętrza trwał proces przygotowania do 

planowanej od dawna renowacji elewacji Hali.  Został więc wykonany, jeszcze w 2009 roku, 

projekt kompleksowego remontu elewacji przez zespół pod kierunkiem architekta Leszka 

Konarzewskiego. Projekt ten był realizowany w latach następnych [11].  

Powierzchnia elewacji Hala Stulecia wykonana została jako struktura betonowa z widocznym 

rysunkiem drewnianych szalunków.  Widoczny różny stopień zniszczenia blisko 100-letniej 

budowli wynikał z umiejscowienia w stosunku do stron świata, odporności na warunki 

atmosferyczne, a także działań wojennych. 

 
Rys.20  Widok stanu elewacji Hali przed renowacją w 2008 r – fot. Leszek Konarzewski. 

 

Powierzchnia betonu była w wielu miejscach popękana, z licznymi uszkodzeniami i ubytkami. 

Fragmenty elewacji o wypłukanej powierzchni i odsłoniętym kruszywie, w znacznej części 

bazaltowym, potęgowały poczucie zabrudzenia. Widoczne też były wcześniejsze naprawy 

zabezpieczenia pęknięć nieodpowiednimi, z punktu widzenia współczesnych technik napraw, 

środkami. Cała zewnętrzna powierzchnia Hali wymagała więc kompleksowych prac 

konserwatorsko-remontowych.  

Na większości powierzchni elewacji Hali, a bardziej wyraźnie w osłoniętych od warunków 

atmosferycznych miejscach, były widoczne żółtawe pozostałości powłok scalających. Na 

podstawie wstępnych badań stwierdzono, że są to bardzo cienkie powłoki, z pigmentem 

mineralnym o żółtawym odcieniu.    

Renowację powierzchni betonowej elewacji Hali poprzedziło przeprowadzenie prac 

czyszczenia elewacji w sposób nie powodujący uszkodzeń faktury.  

Następnie odbywało się prowadzenie prac naprawczych i w razie potrzeby 

zabezpieczających wewnętrzną strukturę betonu i żelbetu, koniecznych napraw uszkodzeń 

betonu i zbrojenia, reprofilacji ubytków, wypełniania pęknięć, a także niezbędnego 

zabezpieczenia czy uzupełnienia głęboko wypłukanej przez deszcz i wiatr struktury betonu 

[12]. 



 
Rys.21   Renowacja powierzchni elewacji betonowej w zależności od stopnia zniszczenia powierzchni, 

opracowanie autora 

 

Działając zgodnie ze sztuką konserwacji ważne było, aby nie odtwarzać w pełni pierwotnej 

powierzchni, nie „idealizować” jej faktury, lecz by przy całym procesie renowacji odczuwalny 

był duch stuletniej budowli.  

Zaprojektowano wzmocnienie struktury betonu impregnując ją w sposób przepuszczalny dla 

pary wodnej w wymaganych parametrach, a po nałożeniu odpowiedniego podkładu, scalenie 

kolorystycznie specjalnymi powłokami laserunkowymi, dla uzyskania koloru betonu o ciepłym 

odcieniu, nawiązując do pierwotnej kolorystyki. 

Prefabrykowane attyki nad kuluarami i ich mocowania pochodzące z lat 70-tych, poddane 

zostały pracom naprawczym jeszcze w poprzednim etapie remontu. Pozostawiono jednak 

wówczas do wykończenia ich zewnętrzną powierzchnię. Podobnie podstawowym pracom 

naprawczym poddano wcześniej kolumny portyku wejścia głównego. Wymagały one jednak 

na tym etapie dalszej, końcowej renowacji.  

.   
Rys.22   Elewacja Hali Stulecia z widocznym rysunkiem szalunków – opracowanie autora.   

 



Prawdziwą tonację i stopień szarości zastosowanego betonu można było określić w miejscu 

odłamań i odspojeń, a także na wypłukanych przez deszcze fragmentach elewacji, 

poddanych dodatkowemu czyszczeniu.  

Jak już wspomniano, na próbkach pobranego materiału (odłamanych fragmentach), wyraźnie 

widoczna była powłoka o żółto-złotawym odcieniu pochodząca prawdopodobnie z lat 30-tych, 

którą pokryta była cała powierzchnia elewacji Hali.   

W badaniach stratygraficznych ujawniono rodzaj i charakter tej powłoki, jako powłoki 

mineralnej - farby wapienne z pigmentem żelazowym zabezpieczone szkłem wodnym.  Dla 

scalenia kolorystycznego, uzgodniono zastosowanie powłoki laserunkowej złożonej z dwóch 

wymieszanych ze sobą w odpowiedniej proporcji, składników farb firmy KEIM  [13].  

Przewidziana do napraw i renowacji stolarka okien i naświetli, przez okres blisko 100 lat 

istnienia obiektu podlegała różnego typu naprawom, uzupełnianiu i wymianie głównie 

zniszczonych części a także całych skrzydeł okiennych.  

Okna-naświetla kopuły, krosnowe rozwierane na zewnątrz, były wypełnione pojedynczymi 

szybami grubości ok. 3 mm. Według ekspertyzy specjalistów część okien nadawała się do 

renowacji, część mocno zniszczona wymagała gruntownej renowacji, naprawy bądź 

odtworzenia zgodnie z wzorami okien pierwotnych. Do naprawy i uzupełnień stolarki 

zastosowano drewno twarde, egzotyczne typu mahoń o odcieniu rdzawo-czerwonym.  

Zastosowanie do naświetli szkła bezpiecznego, ornamentowego w odcieniu żółtym, było co 

do kształtu efektem zdobytych informacji od jego dawnego producenta. Wielkość powierzchni 

okien części górnej Hali do renowacji, to 2.417,0 m2.        

Integralnym elementem prac renowacyjnych były wykonywane prace naprawcze i 

zabezpieczające zewnętrzną konstrukcję budynku, wypełnienie rys i pęknięć ścian i stropów, 

uzupełnienie ubytków i odspojeń, nowa izolacja i pokrycie górnej powierzchni dachów 

kuluarów i tarasów kopuły, remont i wzmocnienie metalowych elementów dachów i elewacji 

całej Hali. 

Wyjątkowym problemem było wzmocnienie pierścienia rozciąganego kopuły żebrowej Hali. 

Analiza materiałów archiwalnych oraz wykonane badania nieniszczące jej strukturę, 

wykazały że nie jest to klasyczna struktura żelbetowa lecz dwa stalowe pasy kratowe w 

konstrukcji nitowanej, obetonowana dla celów przeciwpożarowych. Po analizie pracy tej 

konstrukcji i szeregu konsultacji, zastosowano wzmocnienie przy pomocy pęku lin stalowych 

napiętych wstępnie na powierzchni bębna pierścienia i zabezpieczonych antykorozyjnie i 

antyogniowo. Warstwa betonu osłaniającego nisko skurczowego, fakturą i kolorem nie 

odbiegała znacząco od pozostałej elewacji obiektu.[14] 

 
Rys.23   Projekt wzmocnienia pierścienia rozciąganego kopuły Hali – z mat. archiwalnych APP-Konarzewski 



 
Rys.24  Widok elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu, po renowacji elewacji – fot. Leszek Konarzewski 

 

 WNIOSKI 

W procesie przebudowy i modernizacji Hali Stulecia oparto się z jednej strony o analizę 

zmian jakim podlegała ta budowla na przestrzeni blisko 100 lat jej istnienia, z drugiej na 

aktualnych sposobach użytkowania i tendencjach w zakresie funkcjonowania hal 

widowiskowych.  

Podstawowym walorem takich hal jest wielofunkcyjność wnętrza, możliwość organizowania 

estradowych widowisk masowych, kongresów i zjazdów, a także pokazów i turniejów 

sportowych. Daje to gwarancję pełnego wykorzystania obiektu w czasie, jego przydatność a 

więc i opłacalność. Wielkość obecnie projektowanych hal często znacznie przekracza 10 

tysięcy miejsc.  

Założona idea modernizacji funkcjonalno-przestrzennej wnętrza Hali Stulecia przy całej 

ponadczasowej wartości monumentalnego, zabytkowego obiektu, poprzez przyjęte elementy 

wyposażenia wnętrza sali widowiskowej, zastosowania systemowych teleskopowych widowni 

i modularnych podestów w strefie centralnej i innej niezbędnej infrastruktury technicznej, 

pozwoliła osiągnąć niezbędną elastyczność i zmienność. 

Jedno jest pewne, ten interesujący obiekt, posiadający przede wszystkim dużą wartość 

techniczną, projektowany i realizowany przez 30 lat, a od czasu II Wojny remontowany i 

poddawany renowacji przez okres przeszło dwukrotnie dłuższy, nie może rywalizować ze 

współczesnymi halami widowiskowymi spełniającymi obecne wymagania. Stać nas jako 

Dolny Śląsk, jak to zrealizowały inne regiony naszego kraju, na budowę nowej hali 

widowiskowo-sportowej na 12-15 tys. widzów, a naszą Halę Ludową - Halę Stulecia 

pozostawić dla widowisk wyjątkowych o bardziej ograniczonej intensywności użytkowania. 

 

Historycznie rzecz biorąc, Hala budowana była dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy wojsk 

pruskich nad wojskami Napoleona, po którego przecież stronie walczyły także oddziały 

polskie, walczyły o wolność Polski. Ofiara w tej bitwie tych blisko 10 tysięcy Polaków z 

księciem Józefem Poniatowskim na czele, to także czyn, o którym tu trzeba przynajmniej 

wspomnieć, a może trzeba zrobić coś więcej.  

                                                                                                            Wrocław, grudzień 2023 
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